ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KETERLAMBATAN WAKTU PROYEK

KONSTRUKSI by Tjundoko, Dian
  
64 
 
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Dari penelitian mengenai analisis faktor-faktor penyebab keterlambatan 
waktu proyek konstruksi yang telah dilakukan melalui penyebaran kuesioner 
dengan respondennya adalah kontraktor yang berada di wilayah Semarang dan 
wilayah Belitung, diperoleh beberapa kesimpulan. 
5.1.1 Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Konstruksi 
dengan Analisis Mean Rank 
 Berdasarkan analisis mean pada faktor-faktor penyebab keterlambatan 
waktu proyek konstruksi di wilayah Semarang dan Belitung  diperoleh 
kesimpulan antara lain : 
1. Untuk wilayah Semarang, faktor-faktor yang menjadi penyebab utama 
terlambatanya proyek konstruksi dapat dilihat pada tabel 5.1 
Tabel 5.1 Faktor Penyebab Utama Keterlambatan Proyek di wilayah 
Semarang  
Faktor Penyebab Utama 
Nilai 
Mean 
Faktor Bahan Kekurangan bahan konstruksi 3.47 
Faktor Tenaga Kerja Kekurangan tenaga kerja 3.27 
Faktor Peralatan Kekurangan peralatan konstruksi 3.43 
Faktor Keuangan Ketersediaan keuangan selama pelaksanaan 3.37 
Faktor Lingkungan Pengaruh hujan pada aktifitas konstruksi 2.70 
Faktor Perubahan Kesalahan desain yang dibuat oleh perencana 3.47 
Faktor Hubungan 
dengan Pemerintah Perolehan ijin dari Pemerintah 3.17 
Faktor Kontrak 
Tidak adanya kerjasama antara kontraktor 
dengan owner 3.23 
Faktor Waktu dan 
Kontrol 
Persiapan jadwal kerja dan revisi oleh konsultan 
ketika konstruksi sedang berjalan  3.23 
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2. Untuk wilayah Belitung, faktor-faktor yang menjadi penyebab utama 
terlambatanya proyek konstruksi dapat dilihat pada tabel 5.2 
 
Tabel 5.2 Faktor Penyebab Utama Keterlambatan Proyek di wilayah 
Belitung 
 
Faktor Penyebab Utama 
Nilai 
Mean 
Faktor Bahan Keterlambatan pengiriman barang  3.97 
Faktor Tenaga Kerja Kekurangan tenaga kerja 3.8 
Faktor Peralatan Kerusakan peralatan konstruksi 3.93 
Faktor Keuangan Situasi perekonomian (krisis moneter) 3.93 
Faktor Lingkungan Pengaruh hujan pada aktifitas konstruksi 3.87 
Faktor Perubahan Terjadi perubahan desain oleh owner 3.7 
Faktor Hubungan 
dengan Pemerintah 
Birokrasi yang berbelit-belit dalam operasi 
proyek 3.4 
Faktor Kontrak 
Keterlambatan owner dalam pembuatan 
keputusan 3.77 
Faktor Waktu dan 
Kontrol 
Kekurangan tenaga dan manajemen terlatih 
untuk mendukung pelaksanaan konstruksi 3.73 
 
5.1.2 Perbandingan Analisis Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan 
Proyek Konstruksi di wilayah semarang dan wilayah Belitung 
Untuk mengetahui korelasi perbandingan antara faktor-faktor utama penyebab 
keterlambatan waktu proyek konstruksi di wilayah Semarang dan wilayah 
Belitung, maka dilakukan analisis dengan menggunakan analisis uji T. 
Berdasarkan analisis uji T pada faktor-faktor penyebab keterlambatan waktu 
proyek konstruksi di wilayah Semarang dan Belitung  diperoleh beberapa 
perbandingan seperti dapat dilihat pada Tabel 5.3 
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Tabel 5.3 Perbandingan Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek di 
wilayah Semarang dan wilayah Belitung 
 
Faktor Keterlambatan Perbandingan 
Faktor Bahan 
Terdapat Hubungan yang 
Signifikan dan memiliki korelasi 
hubungan positif 
Faktor Tenaga Kerja 
Tidak Terdapat Hubungan yang 
Signifikan dan memiliki korelasi 
hubungan positif 
Faktor Peralatan 
Terdapat Hubungan yang 
Signifikan dan memiliki korelasi 
hubungan negatif 
Faktor Keuangan 
Terdapat Hubungan yang 
Signifikan dan memiliki korelasi 
hubungan positif 
Faktor Lingkungan  
Terdapat Hubungan yang 
Signifikan dan memiliki korelasi 
hubungan positif 
Faktor Perubahan 
Terdapat Hubungan yang 
Signifikan dan memiliki korelasi 
hubungan positif 
Faktor Hubungan dengan Pemerintah 
Tidak Terdapat Hubungan yang 
Signifikan dan memiliki korelasi 
hubungan negatif 
Faktor Kontrak 
Terdapat Hubungan yang 
Signifikan dan memiliki korelasi 
hubungan negatif 
Faktor Waktu dan Kontrol 
Terdapat Hubungan yang 
Signifikan dan memiliki korelasi 
hubungan positif 
 
 
5.2 Saran 
 
 Setelah penulis melaksanakan penelitian tugas akhir tentang analisis 
faktor-faktor penyebab keterlambatan waktu proyek konstruksi di wilayah 
Semarang dan di wilayah Belitung ada beberapa hal yang dapat dijadikan saran 
penyususn untuk pembaca sekalian yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan 
dan masukan di masa mendatang, yakni :  
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1. Agar penelitian ini lebih akurat di masa mendatang, hendaknya peneliti 
selanjutnya dapat menambah variasi aspek faktor-faktor penyebab 
keterlambatan waktu proyek konstruksi. 
2. Perusahaan Konstruksi yang akan melaksanakan proyek konstruksi, 
hendaknya memperhatikan masalah-masalah yang menjadi penyebab utama 
terjadinya keterlambatan waktu proyek konstruksi, sehingga diharapkan 
nantinya keterlambatan-keterlambatan tersebut dapat diatasi 
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Lampiran 1 
 
 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN 
PROYEK KONSTRUKSI 
A. Pengantar 
Kuesioner ini dibuat untuk keperluan penyusunan tugas akhir dengan judul 
Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Waktu Proyek Konstruksi. 
Kuesioner ini didistribusikan kepada kontraktor yang menangani pelaksanaan 
pembangunan  konstruksi secara umum di wilayah Semarang. 
Mengingat pentingnya penelitian ini, maka sangat diharapkan bapak/ibu 
dapat mengisi kuesioner ini dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan 
kesediaan bapak/ibu, saya ucapkan terima kasih. 
 
B. Data Umum Responden 
Isilah dengan menggunakan tanda (x) pada pilihan jawaban yang sesuai. 
1. Jenis Kelamin : 
a. Laki-laki b. Perempuan 
2. Pendidikan Terakhir : 
a. S2 b. S1 c. D3/ D2/ D1       
d. SMA/yang sederajat 
3. Jabatan dalam pekerjaan adalah : 
a. Project Manager   
b. Site Manager 
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4. Pengalaman bekerja Bapak/Ibu dalam perusahaan jasa konstruksi selama 
kurun waktu :   
a. < 5 Tahun b. 5-10 Tahun c. > 10 Tahun 
5. Usia anda pada saat ini : 
a. < 30 Tahun b. 30-50 Tahun c. > 50 Tahun 
C. Isi Kuesioner 
Isilah kuesioner di bawah ini dangan menggunakan tanda (٧) pada pilihan 
jawaban sesuai dengan kondisi proyek secara umum. Jawaban kuesioner ini 
dibedakan menjadi 4 (empat) skala pengukuran tingkat kesetujuan responden, 
yaitu : 
SB = Bila “sangat berpengaruh” (4) 
B = Bila “berpengaruh” (3) 
CB = Bila “cukup berpengaruh” (2) 
TB = Bila “tidak berpengaruh” (1) 
 
 
 
1. Faktor bahan (material)   
No Faktor keterlambatan SB B CB TB 
1 Kekurangan Bahan Konstruksi         
2 
Perubahan material pada bentuk, 
fungsi, dan spesifikasi         
3 Keterlambatan Pengiriman barang         
4 
Kerisakan bahan di tempat 
penyimpanan         
5 
Keterlambatan pabrikasi khusus 
bahan bangunan         
6 kelangkaan karena kekhususan         
7 Ketidaktepatan waktu pemesanan         
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2. Faktor Tenaga Kerja (manpower) 
` Faktor keterlambatan SB B CB TB 
1 Kekurangan tenaga kerja         
2 Kemampuan tenaga kerja         
3 Kesukuan,  kultur tenaga kerja         
 
3. Faktor Peralatan (equipment) 
No Faktor keterlambatan SB B CB TB 
1 Kerusakan Peralatan         
2 Kekurangan Peralatan         
3 
Kemampuan mandor atau operator yang 
kurang berpengalaman         
4 Keterlambatan pengiriman peralatan         
5 Produktifitas peralatan         
6 Kesalahan Manajemen Peralatan         
 
4. Faktor keuangan (finanacing) 
No Faktor keterlambatan SB B CB TB 
1 Ketersediaan keuangan selama pelaksanaan         
2 Keterlambatan proses pembayaran oleh owner         
3 
Tidak adanya uang intensif untuk kontraktor 
apabila waktu penyelesaian lebih cepat dari 
jadwal         
4 Situasi perekonomian (krisis moneter)         
5 Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar         
 
5. Faktor Lingkungan (environment) 
No Faktor keterlambatan SB B CB TB 
1 Faktor sosial dan budaya         
2 Pengaruh udara panas pada aktifitas konstruksi         
3 Pengaruh hujan pada aktifitas konstruksi         
4 
Pengaruh keamanan lingkungan pada lokasi 
proyek         
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6. Faktor perubahan (change) 
No Faktor keterlambatan SB B CB TB 
1 Terjadi perubahan desain oleh owner          
2 Kesalahan desain yang dibuat oleh perencana         
3 Kesalahan dalam penyelidikan tanah         
4 Kondisi permukaan air dibawah tanah di lapangan         
5 Masalah geologi di lokasi         
 
7. Faktor hubungan dengan Pemerintah (goverment relation) 
No Faktor keterlambatan SB B CB TB 
1 Perolehan ijin dari Pemerintah         
2 Perolehan ijin tenaga  kerja          
3 Birokrasi yang berbelit-belit dalam operasi proyek         
 
8. Faktor kontrak (contractual relationship) 
No Faktor keterlambatan SB B CB TB 
1 Konflik antara kontraktor dan konsultan         
2 
Tidak adanya kerjasama antara kontraktor dengan 
owner         
3 Keterlambatan owner dalam pembuatan keputusan         
4 Negosiasi dan perijinan pada kontrak         
5 
Perselisihan pekerjaan antara bagian-bagian yang 
berbeda dalam proyek         
6 
Komunikasi yang kurang antara owner dengan 
perencana pada perencanaan          
7 
Perbedaan jadwal subkontraktor dalam penyelesaian 
proyek         
8 
Organisasi yang buruk antara kontraktor dan 
konsultan         
9 
Kontrol kontraktor utama pada subkontraktor dalam 
pelaksanaan pekerjaan          
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9. Faktor waktu dan kontrol (scheduling and controlling techniques) 
No Faktor keterlambatan SB B CB TB 
1 
Persiapan jadwal kerja dan revisi oleh konsultan ketika 
konstruksi sedang berjalan         
2 Prosedur pemeriksaan dan pengetesan dalam proyek         
3 
Tanda-tanda pengontrolan praktisi pada pekerjaan dalam 
lokasi proyek         
4 
Kekurangan tenaga dan maajemen terlatih untuk 
mendukung pelaksanaan konstruksi         
5 Masalah yang terjadi selama pelaksanaan          
6 Tidak memenuhi perencanaan awal proyek          
7 Perencanaan dan ijin shop drowing         
8 Menunggu ijin untuk kontrol material         
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Lampiran 2 
 
 
Tabel Daftar Nama Kontraktor Wilayah Semarang 
 
Kontraktor Wilayah 
PT. Bina Tirta Jaya Semarang 
PT. Bumi Sarana Makmur Semarang 
PT.Unico Utama Jaya Semarang 
PT. Musadiq Megah Semarang 
PT. Dian Sakti Anharin Semarang 
PT. Cipta Daya Putra Perkasa Semarang 
PT. Bangkit Ampuh Abadi Semarang 
PT. Deltamarga Adyatama Semarang 
PT. Subowhesti Semarang 
PT. Wijaya Aji Semarang 
PT. Cipta Wisesa Utama Semarang 
PT. Caturindo Karsa Manunggal Semarang 
PT. Hermon Pancakarsa Semarang 
PT. Bina Tirta Jaya Semarang 
PT. Caterpillar Indonesia Semarang 
PT. Andella Tombak Paruma Semarang 
PT. Waru Jaya Semarang 
PT. Makmur Sejati Semarang 
PT. Margo Tresno Karya Semarang 
PT. Dwi Berkah Arga Kencana Semarang 
PT. Kerta Sejahtera Marga Manunggal Semarang 
PT. Citra Prima Selaras Semarang 
PT. Panen Ishi Cons Semarang 
PT. Merdeka Suryatama Semarang 
PT. Bina Keluarga Makmur Sejahtera Semarang 
PT. Karya Mitra Nugraha Semarang 
PT. Mitra Wardhana Semarang 
PT. Semarang Multicons Semarang 
PT. Eraguna Bumi Nusa Semarang 
PT. Subowhesti Semarang 
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Lampiran 3 
 
Tabel Rekap Hasil Kuesioner Analisis Faktor-Faktor Penyebab 
Keterlambatan Waktu Proyek Konstruksi Wilayah  
Semarang pada Faktor Bahan  
 
No. FB1 FB2 FB3 FB4 FB5 FB6 FB7 
1 4 4 4 3 4 4 4 
2 4 4 4 3 4 3 3 
3 4 3 4 3 4 4 3 
4 4 3 3 2 3 2 2 
5 4 4 4 3 3 2 3 
6 4 4 3 3 4 4 4 
7 2 3 2 1 2 3 2 
8 4 3 4 3 3 4 3 
9 4 2 3 3 3 3 4 
10 3 3 3 4 4 4 3 
11 2 4 3 2 1 1 2 
12 1 1 3 3 3 3 3 
13 4 2 4 3 3 3 4 
14 4 3 4 3 3 4 3 
15 4 4 3 3 2 2 3 
16 4 3 3 3 3 2 2 
17 3 2 3 4 2 2 1 
18 4 3 4 2 2 2 4 
19 4 4 3 1 4 3 3 
20 4 4 4 3 3 3 3 
21 4 2 3 3 3 3 3 
22 3 4 2 2 2 2 3 
23 4 4 3 2 2 2 3 
24 2 3 4 3 3 2 3 
25 4 4 3 3 4 4 4 
26 4 4 3 2 3 4 4 
27 4 4 3 3 2 4 3 
28 2 3 3 3 4 3 2 
29 2 2 3 1 2 2 3 
30 4 3 4 4 3 3 4 
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Tabel Rekap Hasil Kuesioner Analisis Faktor-Faktor Penyebab 
Keterlambatan Waktu Proyek Konstruksi Wilayah  
Semarang pada Faktor Tenaga Kerja 
 
No. FTK1 FTK2 FTK3 
1 2 2 4 
2 4 3 3 
3 4 4 1 
4 3 4 2 
5 4 4 1 
6 4 4 3 
7 4 3 2 
8 3 3 1 
9 4 4 2 
10 2 2 2 
11 4 4 1 
12 1 3 1 
13 3 3 1 
14 4 4 2 
15 3 4 1 
16 4 3 3 
17 4 2 3 
18 4 4 2 
19 4 3 1 
20 3 3 1 
21 2 2 1 
22 3 2 1 
23 4 3 2 
24 3 4 1 
25 4 4 1 
26 3 3 1 
27 2 2 1 
28 3 2 1 
29 2 2 3 
30 4 2 1 
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Tabel Rekap Hasil Kuesioner Analisis Faktor-Faktor Penyebab 
Keterlambatan Waktu Proyek Konstruksi Wilayah  
Semarang pada Faktor Peralatan 
 
No. FP1 FP2 FP3 FP4 FP5 FP6 
1 2 2 3 2 3 2 
2 4 4 3 3 3 3 
3 4 4 3 4 4 4 
4 4 4 3 2 2 3 
5 4 4 4 3 4 3 
6 3 3 4 3 3 4 
7 4 3 3 2 2 2 
8 4 4 3 3 4 3 
9 3 4 3 3 2 2 
10 4 4 3 4 3 2 
11 3 3 4 2 2 2 
12 4 4 4 4 4 4 
13 4 4 4 3 3 3 
14 4 4 4 4 3 4 
15 4 4 2 2 2 2 
16 3 4 3 3 3 3 
17 4 3 3 2 2 1 
18 3 3 3 4 4 2 
19 4 4 3 3 3 3 
20 3 3 2 2 3 2 
21 3 3 2 2 4 3 
22 2 2 2 2 1 1 
23 3 3 3 2 2 2 
24 3 2 3 3 4 3 
25 3 4 4 4 4 4 
26 4 4 4 4 4 4 
27 4 4 3 3 3 4 
28 1 2 2 2 2 2 
29 2 3 2 2 1 2 
30 4 4 2 3 2 3 
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Tabel Rekap Hasil Kuesioner Analisis Faktor-Faktor Penyebab 
Keterlambatan Waktu Proyek Konstruksi Wilayah  
Semarang pada Faktor Keuangan 
 
No. FK1 FK2 FK3 FK4 FK5 
1 2 2 2 2 2 
2 2 2 1 4 4 
3 2 3 3 4 3 
4 3 2 2 3 2 
5 4 3 2 2 2 
6 4 4 3 3 3 
7 3 2 1 3 3 
8 4 4 1 3 2 
9 4 4 2 3 2 
10 4 4 1 3 4 
11 4 3 3 3 2 
12 3 4 4 4 4 
13 4 3 4 4 4 
14 4 2 4 4 4 
15 4 3 1 3 3 
16 4 3 3 4 3 
17 4 4 4 4 4 
18 3 4 2 4 3 
19 4 3 3 3 1 
20 3 2 3 4 1 
21 3 3 1 3 3 
22 3 4 4 2 3 
23 3 4 3 3 3 
24 4 3 2 2 1 
25 2 4 3 2 2 
26 4 3 3 4 4 
27 4 3 3 4 4 
28 2 2 2 2 1 
29 4 2 2 3 2 
30 3 3 2 2 2 
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Tabel Rekap Hasil Kuesioner Analisis Faktor-Faktor Penyebab 
Keterlambatan Waktu Proyek Konstruksi Wilayah  
Semarang pada Faktor Lingkungan 
 
No. FL1 FL2 FL3 FL4 
1 2 2 2 2 
2 2 1 3 3 
3 3 2 4 2 
4 2 2 3 3 
5 2 4 4 4 
6 2 1 1 3 
7 1 2 3 1 
8 1 3 3 3 
9 2 4 4 3 
10 4 2 3 2 
11 3 1 2 2 
12 1 1 1 3 
13 2 4 4 4 
14 3 2 2 4 
15 3 3 3 4 
16 2 2 3 3 
17 3 2 4 3 
18 1 2 3 2 
19 1 1 2 2 
20 1 1 2 2 
21 3 1 2 2 
22 1 2 2 1 
23 1 2 2 1 
24 1 1 2 2 
25 1 1 2 1 
26 2 2 4 4 
27 2 4 4 3 
28 1 1 2 2 
29 3 2 2 3 
30 1 2 3 2 
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Tabel Rekap Hasil Kuesioner Analisis Faktor-Faktor Penyebab 
Keterlambatan Waktu Proyek Konstruksi Wilayah  
Semarang pada Faktor Perubahan 
 
No. FPr1 FPr2 FPr3 FPr4 FPr5 
1 2 2 2 2 2 
2 3 3 3 3 3 
3 4 4 4 3 3 
4 3 3 2 3 2 
5 4 4 4 4 4 
6 3 4 4 3 3 
7 3 2 1 1 2 
8 4 4 4 4 4 
9 4 3 3 3 3 
10 4 4 4 4 4 
11 2 2 2 4 3 
12 4 4 3 3 3 
13 3 4 4 4 3 
14 2 4 4 4 4 
15 3 4 4 3 3 
16 3 3 3 3 2 
17 4 3 3 3 4 
18 3 4 4 3 3 
19 4 4 3 3 3 
20 4 4 3 4 3 
21 3 2 3 3 3 
22 4 4 4 4 4 
23 4 4 3 3 3 
24 4 4 3 3 1 
25 4 4 4 1 1 
26 4 4 4 4 4 
27 3 4 4 4 3 
28 2 2 4 3 3 
29 4 3 3 2 2 
30 4 4 3 4 3 
 
 
 
 
  
82
 
 
Tabel Rekap Hasil Kuesioner Analisis Faktor-Faktor Penyebab 
Keterlambatan Waktu Proyek Konstruksi Wilayah  
Semarang pada Faktor Hubungan dengan Pemerintah 
 
No. FHP1 FHP2 FHP3 
1 2 2 2 
2 3 3 3 
3 3 3 2 
4 3 3 3 
5 3 3 2 
6 4 4 3 
7 2 3 2 
8 4 3 3 
9 3 3 2 
10 3 2 3 
11 3 3 4 
12 1 1 1 
13 3 4 4 
14 4 3 4 
15 3 3 4 
16 4 3 3 
17 4 4 4 
18 3 3 4 
19 4 3 3 
20 4 4 4 
21 4 4 3 
22 2 1 2 
23 3 3 2 
24 4 3 3 
25 3 1 3 
26 4 4 4 
27 3 2 3 
28 4 4 4 
29 3 2 4 
30 2 2 2 
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Tabel Rekap Hasil Kuesioner Analisis Faktor-Faktor Penyebab 
Keterlambatan Waktu Proyek Konstruksi Wilayah  
Semarang pada Faktor Kontrak 
 
No. FKr1 FKr2 FKr3 FKr4 FKr5 FKr6 FKr7 FKr8 Fkr9 
1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 
4 3 4 4 3 3 3 2 2 2 
5 3 3 3 4 4 4 4 4 3 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
7 2 2 3 2 2 3 2 3 2 
8 4 4 4 4 3 2 3 3 3 
9 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11 3 4 3 3 3 2 2 4 4 
12 3 2 3 3 2 3 3 2 2 
13 4 4 4 3 3 3 3 3 4 
14 4 4 4 4 2 3 4 3 3 
15 2 4 3 3 2 4 2 2 4 
16 3 4 3 3 2 3 2 3 2 
17 4 4 4 3 3 3 2 2 2 
18 4 4 4 3 3 3 3 4 4 
19 3 3 4 4 4 3 2 2 3 
20 3 3 4 3 3 2 2 3 4 
21 3 3 2 3 3 3 2 2 2 
22 2 2 2 2 2 3 4 3 3 
23 2 2 3 3 3 2 4 3 3 
24 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
25 4 4 4 2 1 4 4 4 4 
26 4 4 3 3 3 3 3 4 4 
27 3 3 2 3 2 2 4 3 2 
28 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
29 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
30 2 3 3 2 2 2 3 2 2 
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Tabel Rekap Hasil Kuesioner Analisis Faktor-Faktor Penyebab 
Keterlambatan Waktu Proyek Konstruksi Wilayah  
Semarang pada Faktor Waktu dan Kontrol 
 
No. FKW1 FKW2 FKW3 FKW4 FKW5 FKW6 FKW7 FKW8 
1 2 4 2 4 2 4 2 4 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 4 3 2 4 3 3 3 3 
4 3 3 2 3 3 4 3 3 
5 4 4 3 3 2 2 4 3 
6 3 3 3 4 3 4 4 3 
7 2 2 1 2 2 2 1 2 
8 3 3 4 3 3 3 3 2 
9 3 3 2 3 3 3 3 2 
10 4 4 4 3 4 4 4 4 
11 3 3 2 4 3 2 2 1 
12 3 3 3 2 2 3 3 2 
13 4 3 3 4 4 4 3 3 
14 4 4 4 4 3 3 4 3 
15 3 3 2 2 2 3 3 2 
16 3 2 3 4 3 3 4 2 
17 4 4 3 3 3 3 4 4 
18 4 4 3 4 2 3 2 3 
19 3 3 2 3 3 3 3 3 
20 4 3 3 3 3 3 3 3 
21 2 3 2 3 3 2 2 3 
22 4 2 1 3 2 2 2 2 
23 4 3 1 2 3 3 2 2 
24 4 3 3 3 2 2 2 2 
25 4 3 4 4 2 4 4 3 
26 4 4 3 4 4 4 4 4 
27 3 3 2 2 2 4 3 2 
28 2 2 2 2 2 2 3 3 
29 2 2 2 3 3 3 2 2 
30 3 3 2 2 2 2 3 2 
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Tabel Rekap Hasil Kuesioner Analisis Faktor-Faktor Penyebab 
Keterlambatan Waktu Proyek Konstruksi Wilayah  
Belitung pada Faktor Bahan 
No. FB1 FB2 FB3 FB4 FB5 FB6 FB7 
1 4 4 4 4 3 4 4 
2 4 4 4 4 4 3 3 
3 4 4 4 3 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 3 4 
5 4 4 3 4 4 3 3 
6 4 3 4 4 3 4 4 
7 4 4 4 4 4 3 4 
8 4 3 4 3 4 4 3 
9 4 3 4 4 4 4 4 
10 4 4 4 4 3 4 4 
11 3 4 4 3 4 4 4 
12 4 3 4 3 3 2 4 
13 4 4 4 4 4 4 4 
14 4 4 4 3 3 4 4 
15 3 4 4 3 4 4 3 
16 4 4 4 4 3 3 4 
17 4 4 4 4 4 4 4 
18 4 4 4 4 4 4 3 
19 4 4 4 4 4 4 4 
20 4 4 4 4 4 4 4 
21 4 4 4 4 4 4 4 
22 4 4 4 4 4 4 3 
23 4 4 4 4 4 4 4 
24 4 4 4 3 4 3 4 
25 3 4 4 4 4 4 4 
26 3 4 4 4 4 4 3 
27 4 3 4 4 3 3 4 
28 4 4 4 3 4 4 2 
29 3 4 4 4 4 4 4 
30 3 4 4 4 4 4 4 
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Tabel Rekap Hasil Kuesioner Analisis Faktor-Faktor Penyebab 
Keterlambatan Waktu Proyek Konstruksi Wilayah  
Belitung pada Faktor Tenaga kerja 
No. FTK1 FTK2 FTK3 
1 4 4 3 
2 4 4 2 
3 3 4 4 
4 4 4 4 
5 4 4 3 
6 3 3 4 
7 4 4 3 
8 3 4 3 
9 4 3 4 
10 3 4 2 
11 4 3 4 
12 3 4 3 
13 3 4 4 
14 4 3 2 
15 4 4 2 
16 4 4 3 
17 4 4 2 
18 4 3 4 
19 4 3 4 
20 4 4 3 
21 4 4 4 
22 4 4 4 
23 4 3 4 
24 4 4 4 
25 4 4 4 
26 4 4 4 
27 4 4 3 
28 4 4 4 
29 4 4 4 
30 4 4 4 
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Tabel Rekap Hasil Kuesioner Analisis Faktor-Faktor Penyebab 
Keterlambatan Waktu Proyek Konstruksi Wilayah  
Belitung pada Faktor Peralatan 
No. FP1 FP2 FP3 FP4 FP5 FP6 
1 4 3 3 4 4 4 
2 4 4 3 3 4 4 
3 3 4 4 4 3 4 
4 4 3 3 4 3 4 
5 4 4 3 3 4 3 
6 4 2 4 4 3 4 
7 4 4 4 4 4 4 
8 4 3 4 4 4 4 
9 4 4 4 4 3 4 
10 4 4 3 4 4 4 
11 4 4 3 3 4 4 
12 3 4 4 4 4 3 
13 4 4 3 4 3 4 
14 4 3 4 4 4 4 
15 4 3 3 3 4 4 
16 4 4 4 4 4 4 
17 4 4 4 4 4 3 
18 4 4 3 4 4 4 
19 4 4 4 4 4 4 
20 4 4 4 4 4 4 
21 4 4 4 4 4 4 
22 4 3 4 4 4 3 
23 4 4 4 4 4 4 
24 4 3 4 4 4 4 
25 4 4 4 4 3 4 
26 4 3 4 4 4 4 
27 4 4 4 4 4 3 
28 4 4 4 4 4 4 
29 4 4 4 4 4 4 
30 4 4 4 4 4 4 
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Tabel Rekap Hasil Kuesioner Analisis Faktor-Faktor Penyebab 
Keterlambatan Waktu Proyek Konstruksi Wilayah  
Belitung pada Faktor Keuangan 
No. FK1 FK2 FK3 FK4 FK5 
1 4 3 2 4 4 
2 4 4 4 4 4 
3 4 4 2 4 4 
4 4 4 4 3 4 
5 4 4 2 4 4 
6 4 3 3 4 4 
7 4 4 4 4 4 
8 3 4 4 4 4 
9 4 4 4 3 4 
10 4 4 4 4 4 
11 4 4 4 4 3 
12 4 4 3 4 3 
13 4 3 4 4 4 
14 4 4 2 4 4 
15 4 4 3 4 4 
16 4 4 4 4 4 
17 4 4 4 4 3 
18 4 4 4 4 4 
19 4 4 4 4 4 
20 4 3 3 4 4 
21 4 4 4 4 4 
22 3 4 4 4 4 
23 3 3 4 4 4 
24 4 4 4 4 4 
25 4 4 3 4 4 
26 4 4 4 4 4 
27 4 3 4 4 4 
28 3 4 4 4 4 
29 3 4 3 4 4 
30 4 4 4 4 4 
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Tabel Rekap Hasil Kuesioner Analisis Faktor-Faktor Penyebab 
Keterlambatan Waktu Proyek Konstruksi Wilayah  
Belitung pada Faktor Lingkungan 
No. FL1 FL2 FL3 FL4 
1 4 4 4 4 
2 3 3 4 2 
3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 
5 4 4 3 3 
6 4 3 4 4 
7 3 4 4 4 
8 4 4 4 4 
9 3 3 3 3 
10 4 4 4 4 
11 4 3 3 4 
12 4 4 4 3 
13 4 2 4 4 
14 3 3 4 3 
15 4 4 4 2 
16 4 4 4 3 
17 4 4 4 4 
18 4 3 4 4 
19 4 4 3 3 
20 2 4 4 4 
21 4 4 4 2 
22 4 4 4 3 
23 4 3 4 4 
24 4 4 4 3 
25 4 4 4 4 
26 3 4 4 4 
27 4 4 4 4 
28 3 4 4 3 
29 4 4 4 4 
30 4 4 4 4 
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Tabel Rekap Hasil Kuesioner Analisis Faktor-Faktor Penyebab 
Keterlambatan Waktu Proyek Konstruksi Wilayah  
Belitung pada Faktor Perubahan 
No. FPr1 FPr2 FPr3 FPr4 FPr5 
1 4 4 4 2 2 
2 4 4 3 2 2 
3 4 4 4 3 4 
4 3 3 4 4 4 
5 4 4 3 3 3 
6 3 3 4 2 4 
7 4 4 3 4 2 
8 3 3 4 2 3 
9 4 4 3 3 3 
10 4 3 4 4 2 
11 4 4 2 4 4 
12 4 3 3 3 2 
13 4 3 4 4 4 
14 3 3 3 3 3 
15 4 4 2 2 2 
16 3 3 3 3 3 
17 4 4 4 4 4 
18 4 4 4 3 4 
19 4 3 3 4 3 
20 4 2 4 4 4 
21 3 2 2 2 2 
22 4 2 3 3 3 
23 3 4 4 4 4 
24 4 3 3 3 3 
25 3 4 4 4 4 
26 4 4 4 4 4 
27 4 4 4 4 4 
28 4 4 3 3 3 
29 3 4 4 4 4 
30 4 4 4 4 4 
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Tabel Rekap Hasil Kuesioner Analisis Faktor-Faktor Penyebab 
Keterlambatan Waktu Proyek Konstruksi Wilayah  
Belitung pada Faktor Hubungan dengan Pemerintah 
No. FHP1 FHP2 FHP3 
1 2 2 3 
2 2 2 4 
3 3 3 4 
4 3 3 4 
5 3 3 3 
6 2 2 2 
7 3 4 3 
8 3 3 4 
9 2 2 3 
10 2 2 4 
11 4 4 3 
12 3 3 4 
13 3 3 3 
14 3 3 3 
15 4 4 3 
16 4 4 3 
17 2 2 4 
18 2 2 4 
19 4 4 3 
20 4 4 3 
21 4 4 4 
22 3 3 3 
23 3 3 4 
24 4 4 3 
25 3 3 3 
26 4 4 4 
27 2 2 3 
28 4 4 4 
29 2 2 3 
30 4 4 4 
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Tabel Rekap Hasil Kuesioner Analisis Faktor-Faktor Penyebab 
Keterlambatan Waktu Proyek Konstruksi Wilayah  
Belitung pada Faktor Kontrak 
No. FKr1 FKr2 FKr3 FKr4 FKr5 FKr6 FKr7 FKr8 Fkr9 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
2 4 4 4 3 3 4 3 3 3 
3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 
4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 
5 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
6 4 4 3 4 4 4 4 3 3 
7 3 4 4 3 3 3 3 4 4 
8 4 4 3 3 2 3 4 3 4 
9 3 3 4 3 3 4 3 4 4 
10 4 3 3 4 4 4 4 3 4 
11 3 1 4 2 4 4 2 4 3 
12 4 3 4 3 3 3 3 3 4 
13 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
14 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
15 3 3 4 2 4 4 2 4 4 
16 3 3 4 3 3 4 3 3 1 
17 4 4 3 4 4 4 4 3 4 
18 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
19 3 4 4 3 3 4 3 3 3 
20 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
21 4 3 4 2 2 4 2 4 2 
22 3 3 4 4 3 4 3 4 4 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
24 3 4 4 3 3 4 3 4 2 
25 3 1 4 4 4 3 4 3 3 
26 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
27 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
28 4 2 3 3 3 4 3 4 2 
29 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
30 4 2 4 3 4 4 4 3 4 
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Tabel Rekap Hasil Kuesioner Analisis Faktor-Faktor Penyebab 
Keterlambatan Waktu Proyek Konstruksi Wilayah  
Belitung pada Faktor Waktu dan Kontrol 
No. FKW1 FKW2 FKW3 FKW4 FKW5 FKW6 FKW7 FKW8 
1 4 4 4 4 3 4 3 4 
2 3 4 3 3 3 4 4 3 
3 4 4 3 3 4 3 4 3 
4 4 4 4 3 4 3 4 4 
5 3 3 3 4 3 3 4 3 
6 4 3 3 4 4 4 4 3 
7 3 4 4 4 3 3 3 2 
8 4 3 3 3 3 3 4 4 
9 3 4 3 4 3 3 3 3 
10 4 3 4 3 4 4 3 4 
11 2 4 3 4 2 4 1 3 
12 3 3 4 4 3 3 3 4 
13 4 4 4 4 4 4 3 3 
14 3 3 3 4 4 3 4 3 
15 2 4 4 3 2 4 3 4 
16 3 3 2 4 3 4 3 1 
17 4 3 4 3 4 4 4 4 
18 4 4 4 4 4 4 3 4 
19 3 3 3 4 3 4 4 3 
20 4 3 4 4 4 4 4 4 
21 2 4 2 4 2 4 3 2 
22 3 4 4 4 4 4 3 4 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 
24 3 4 2 4 3 4 4 3 
25 4 3 3 4 4 3 1 3 
26 4 4 4 4 4 4 3 4 
27 4 4 3 4 4 4 4 3 
28 3 4 2 3 3 4 2 3 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 
30 4 3 4 4 3 4 2 4 
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Lampiran 4 
Tabel Uji T Faktor Keterlambatan Akibat Faktor Bahan 
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
t df 
Sig. (2-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Pair 
1 
Faktor Bahan 
(Semarang) - 
Faktor Bahan 
(Belitung) 
-
.70571 
.21778 .08231 -.90713 -.50430 -8.573 6 .000 
 
 
 
 
Tabel Uji T Faktor Keterlambatan Akibat Faktor Tenaga Kerja 
 
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
t df 
Sig. (2-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Pair 
1 
Faktor Tenaga 
Kerja 
(Semarang) - 
Faktor Tenaga 
Kerja (Belitung) 
-
.98867 
.64762 .37390 -2.59743 .62010 -2.644 2 .118 
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Tabel Uji T Faktor Keterlambatan Akibat Faktor Peralatan 
 
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
t df 
Sig. (2-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Pair 
1 
Faktor Peralatan 
(Semarang) - 
Faktor Peralatan 
(Belitung) 
-
.75567 
.32897 .13430 -1.10090 -.41044 -5.627 5 .002 
 
 
 
 
Tabel Uji T  Faktor Keterlambatan Akibat Faktor Keuangan 
 
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
t df 
Sig. (2-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Pair 
1 
Faktor Keuangan 
(Semarang) - 
Faktor Keuangan 
(Belitung) -
.85120 
.28902 .12925 -1.21006 -.49234 -6.586 4 .003 
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Tabel Uji T Faktor Keterlambatan Akibat Faktor Lingkungan 
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
t df 
Sig. (2-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Pair 
1 
Faktor 
Lingkungan 
(Semarang) - 
Faktor 
Lingkungan 
(Belitung) 
-
1.41750 
.41291 .20645 -2.07453 -.76047 -6.866 3 .006 
 
 
 
Tabel Uji T  Faktor Keterlambatan Akibat Faktor Perubahan 
 
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
t df 
Sig. (2-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
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Paired Samples Test 
  Paired Differences 
t df 
Sig. (2-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Pair 
1 
Faktor 
Perubahan 
(Semarang) - 
Faktor 
Perubahan 
(Belitung) 
-
.16660 
.12937 .05786 -.32724 -.00596 -2.880 4 .045 
 
 
 
Tabel Uji T Faktor Keterlambatan Akibat Faktor Hubungan dengan 
Pemerintah  
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
t df 
Sig. (2-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Pair 
1 
Faktor 
Pemerintah 
(Semarang) - 
Faktor 
Pemerintah 
(Belitung) 
-
.15533 
.27165 .15684 -.83016 .51949 -.990 2 .426 
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Tabel Uji T Faktor Keterlambatan Akibat Faktor Kontrak 
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
t df 
Sig. (2-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Pair 
1 
Faktor Kontrak 
(Semarang) - 
Faktor Kontrak 
(Belitung) 
-
.54011 
.22841 .07614 -.71568 -.36454 -7.094 8 .000 
 
 
 
 
 
Tabel Uji T Faktor Keterlambatan Akibat Faktor Waktu dan Kontrol 
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
t df 
Sig. (2-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Pair 
1 
Faktor Waktu & 
Kontrol 
(Semarang) - 
Faktor Waktu & 
Kontrol 
(Belitung) 
-
.60375 
.21972 .07768 -.78744 -.42006 -7.772 7 .000 
 
 
 
 
 
